

Dobromierz, dnia 20 lipca 2020 r.

ZP.271.4.2020

**Do wszystkich uczestników  
postępowania ZP.271.4.2020**

### **Odpowiedzi na pytania do SIWZ**

Dot. zadania: **Budowa szatni i zaplecza sanitarnego w ramach zadania „Budowa hali sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz”.**

Pytanie: Ze względu na krótki czas realizacji od wyłonienia wykonawcy wg wskazań połowa sierpnia oraz technologię wykonania szatni – płyta betonowa, konstrukcja szkieletowa drewniana, wykończenie ścian, wszystko to wymaga procesu technologicznego - zwracamy się z zapytaniem o możliwości przedłużenia terminu wykonania zadania do 30 października 2020 r.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu zakończenia realizacji zadania „Budowa szatni i zaplecza sanitarnego w ramach zadania „Budowa hali sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz” do dnia 15 października 2020 r.**

Z up. Wójta  
Edward Krupniński  
Zastępca Wójta